Macro-planning

Activités	Acteurs	Jour 1	Jour 2	Jour 3	Jour 4	Jour 5	Jour 6	Jour 7
Définitions des besoins	Équipe dev							
Définition charte graphique	Équipe dev							
Validation client charte graphique	Équipe dev + client							
Maquettage	Équipe dev							
Validation client maquettage	Équipe dev + client							
Développement du site	Équipe dev							
Test site internet	Équipe dev							
Rectification site internet	Équipe dev							
Présentation client	Équipe dev							